TK HOUSE CONSTRUCTIO

TIMELINE OPERATION

ไทมไลน์การดำเนินงาน

1.

ติดต่อนัดหมายพูดคุยเพื่อทราบความต้องการของลูก พร้อมให้คำปรึกษาความเป็นไปได้ของงาน ด้านวิศวะกรรมและงบประมาณ

2.

ทำการออกแบบเขียนแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าและสามารถแก้ไขได้ไม่เกิน3ครั้ง

3.

ทำการขออนุญาติก่อสร้าง นัดเซ็นสัญญาจ้างงาน และเก็บรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นเสนอขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

4.

หลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่อ วางเงินมัดจำตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างงาน

5.

เริ่มทำการก่อสร้าง และควบคุมงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างและควบคุมงบประมาณตามสัญญาจ้างงาน